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Pleno ordinario 29 de agosto de 2019 

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO  

DEL AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR – ZIZUR NAGUSIA 

DÍA 29 DE AGOSTO DE 2019 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Sres. y Sras. Asistentes: 
 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Jon Gondán Cabrera (Geroa Bai) 
 
 
CONCEJALES Y CONCEJALAS: 
Don Vicente Azqueta Navarlaz (Na+) 
Doña Marina Aramendía Rodriguez (Na+) 
Doña Silvia González Martínez (Na+) 
Doña María Jesús Nieto Irastorza (Na+) 
Don Félix Castor Zunzarren Fernández (Na+) 
Don Iñigo Goñi Isturiz (Na+) 
Doña Piluka García Castellano (Geroa Bai) 
Don Andoni Serrano Zabalza (Geroa Bai) 
Don Ales Mimentza de Irala (Geroa Bai) 
Don José Ángel Saiz Aranguren (EH Bildu) 
Doña Aitziber San Martín Lasa (EH Bildu) 
Don Karlos Teres Sueskun (EH Bildu) 
Don Ricardo Ocaña Ruiz (PSN- PSOE) 
Don José Ruiz Garrido (PSN- PSOE) 
Don Javier Álvarez Montero (As Zizur) 
Doña Ana Reguilón Delgado (As Zizur) 
 
 
SECRETARIA: 
Doña Cristina Fabo Legarda 
 

En la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de 
Zizur Mayor – Zizur Nagusia, siendo las 
diecisiete horas y tres minutos del día 
VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, por el señor Alcalde, don Jon 
Gondán Cabrera y con la asistencia de las 
señoras y señores concejales que al margen 
se relacionan, se reúne en sesión 
ORDINARIA y primera convocatoria, 
previamente efectuada en forma 
reglamentaria, el Pleno del Ayuntamiento, 
asistida por la Secretaria  que suscribe y da 
fe del acto. 
 

Abierta la sesión y declarada pública por la 
Presidencia, previa comprobación por 
Secretaría del quórum de asistencia preciso 
para ser iniciada dicha sesión de acuerdo con 
el artículo 79 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de Administración Local de Navarra y 
demás de general aplicación, se procede a 
conocer de los asuntos que componen el 
orden del día. 

 
 

 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 

ANTERIORES. (15/06/2019 Y 27/06/2019). 
 

Punto 1. 
 
Se prescinde de la lectura de las actas de las sesiones anteriores celebradas los 

días 15 y 27 de junio de 2019, por disponer las señoras y señores corporativos de 
fotocopias de las mismas, entregadas con anterioridad a este acto. 

 

http://teledifusioncloud.net/zizur/contenido/plenos-2019/acta-pleno-ordinario-29082019---ohiko-osoko-bilkuraren-akta.htm?id=55#t=619.4


2 

 

Pleno ordinario 29 de agosto de 2019 

Tras diversas intervenciones, se someten a votación las actas, resultando 
aprobadas por mayoría conforme al siguiente resultado: 

 
- Acta de sesión de constitución del Ayuntamiento de fecha 15/06/2019: 

 
Votos a favor: 11 (don Jon Gondán Cabrera, doña Piluka García Castellano, don 

Andoni Serrano Zabalza, don Ales Mimentza de Irala, don José Ángel Saiz Aranguren, 
doña Aitziber San Martín Lasa, don Karlos Teres Sueskun, don Ricardo Ocaña Ruiz, don 
José Ruiz Garrido, don Javier Álvarez Montero y doña Ana Reguilón Delgado) 

 
Votos en contra: 6 (don Vicente Azqueta Navarlaz, doña Marina Aramendía 

Rodríguez, doña Silvia González Martínez, doña María Jesús Nieto Irastorza, don Félix 
Castor Zunzarren Fernández y don Iñigo Goñi Isturiz) 

 
Abstenciones: 0 
 
- Acta extraordinaria de fecha 27/06/2019: 
 
Votos a favor: 10 (don Jon Gondán Cabrera, doña Piluka García Castellano, don 

Andoni Serrano Zabalza, don Ales Mimentza de Irala, don José Ángel Saiz Aranguren, 
doña Aitziber San Martín Lasa, don Karlos Teres Sueskun, don Ricardo Ocaña Ruiz, 
don Javier Álvarez Montero y doña Ana Reguilón Delgado) 

 
Votos en contra: 6 (don Vicente Azqueta Navarlaz, doña Marina Aramendía 

Rodríguez, doña Silvia González Martínez, doña María Jesús Nieto Irastorza, don Félix 
Castor Zunzarren Fernández y don Iñigo Goñi Isturiz) 

 
Abstenciones: 1 (don José Ruiz Garrido) 
 
 
2.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.  
 
Punto 2. 
 
Presenta el Sr. Alcalde, para general conocimiento y quedar enterados, las 

Resoluciones adoptadas por el Sr. Alcalde desde la última sesión plenaria ordinaria 
celebrada (23 de mayo de 2019), que figuran en el expediente elaborado al efecto y 
aquí se dan por reproducidas. 

 
El Pleno queda enterado de las resoluciones adoptadas. 
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3.- INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN CULPABLE DEL CONTRATO DE 
OBRAS DE EDIFICIO SOCIO-DEPORTIVO EN ARDOI NORTE.  

 
Punto 3. 
 
Se da lectura del dictamen elaborado al efecto.  
 

El Ayuntamiento de Zizur Mayor, en fecha 29 de junio de 2017, adopta acuerdo por el 
que se acuerda aprobar proyecto de obras “Edificio Socio- Deportivo en Ardoi Norte de 
Zizur Mayor”, contratar las Obras de “Edificio Socio- Deportivo en Ardoi Norte de Zizur 
Mayor” previstas en el anterior proyecto, aprobar el expediente de contratación, 
disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y aprobar el gasto de 
2.127.498,19 € euros  IVA excluido. 

Tras ello, se publica en el Portal de Contratación de Navarra anuncio de licitación en el 
que se pone a disposición de todos los licitadores tanto el proyecto, con todos sus 
documentos, el pliego administrativo y el pliego de prescripciones técnicas. 
 
En lo que interesa a este expediente es preciso destacar los siguientes aspectos 
incluidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares:  
 
 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES: 
 
Cláusula 1:  
 
“Las obras que se pretende contratar deberán realizarse con sujeción estricta al Proyecto redactado y su 
separata económica que sirven como documento base de licitación.” 

 
 
Cláusula 3.-  
 
“VALOR ESTIMADO E IMPORTE LICITACIÓN DEL CONTRATO. 
El valor estimado del contrato de obra asciende a la cantidad de dos millones trescientos cuarenta mil 
doscientos cuarenta y ocho con un céntimo de euro (2.340.248,01 €), IVA no incluido.  
El presupuesto base de licitación sobre el que se presentaran ofertas asciende a la cantidad de dos 
millones ciento veintisiete mil cuatrocientos noventa y ocho con diecinueve céntimos de euro 
(2.127.498,19 €), IVA NO INCLUIDO; no admitiéndose ni las ofertas que superen dicho importe máximo, 
ni aquellas que sólo incluyan parte de los trabajos a los que se refiere el condicionado técnico de este 
pliego. 
El gasto para la realización de la asistencia se financiará con cargo a la partida correspondiente del 
presupuesto de gasto del año 2017.” 
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Cláusula 4:  
 
“4.- REALIZACIÓN DEL TRABAJO. PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PLAN DE OBRA. 
DEMORA. 
Los trabajos que se ejecuten se ajustarán a la legislación vigente, a las estipulaciones contenidas en este 
pliego de cláusulas administrativas y en el de prescripciones técnicas, así como en las condiciones 
técnicas recogidas en el Proyecto de Obras.  
Se ajustarán también a los criterios y directrices que marquen tanto la dirección técnica como los 
servicios técnicos municipales.  
Los trabajos darán comienzo con la firma del Acta de Comprobación del Replanteo por parte de los 
Servicios Técnicos de este Ayuntamiento, la Dirección Facultativa de las obras y el Adjudicatario, la cual 
deberá extenderse a partir del día siguiente a la firma del contrato administrativo. 
Las obras deberán quedar totalmente terminadas en el plazo de TRESCIENTOS DÍAS NATURALES, 
contados desde la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, o en el plazo que señale en su oferta 
el adjudicatario, en el caso que éste último sea inferior. 
Tal y como ya se ha señalado en el apartado anterior de este Pliego, el plazo establecido para la 
ejecución de la totalidad de las obras es de 300 días naturales. No se consideraran las ofertas que 
planteen plazos inferiores de ejecución a 220 días naturales  
En la oferta técnica de los licitadores deberá incluirse un planning de obras, con indicación del camino 
crítico, en el que quede justificado el plazo que se oferte en cada caso. En este cronograma, también se 
incluirá un desglose de la inversión prevista por mensualidades sin coeficiente reductor de su oferta. 
Una vez adjudicada la obra, y previamente al inicio de la misma, el contratista deberá reestudiar el 
cronograma, ajustándolo a las fechas concretas en que se desarrollarán las obras y con fecha de 
comienzo según la firma del acta de comprobación del replanteo, a la que se adjuntará como anexo. 
Este planning será el que sirva de base al seguimiento por parte de la propiedad y la Dirección de Obra 
para el control de plazos. 
A su vez y durante la ejecución de los trabajos se exigirá un reestudio del planning mensual en los que se 
recogerán los ajustes  que se vayan produciendo y que se adjuntará a cada certificación de obra. 
Los incumplimientos en los plazos de ejecución del contrato, así como los del resto de condiciones 
establecidas en el presente pliego serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 
de aplicación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, artículo 103, sin perjuicio de la 
indemnización en su caso de los daños y perjuicios causados.” 

 
 
Cláusula 7  
 
“SOBRE 2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y SOCIAL 
1. CONTENIDO PROPUESTA TÉCNICA. 
La propuesta técnica deberá contener la documentación que el concursante estime necesaria para que 
la mesa de contratación pueda conocer y valorar su propuesta. Por razones de eficacia en la 
documentación técnica, esta deberá ser clara, adecuada y especifica al contrato con el detalle y 
coherencia, y no podrán introducirse catálogos, presentaciones de empresa ni otros documentos 
innecesarios. Se indica la ocupación máxima de la documentación con formatos normalizados y letra 
“Arial” 10 o similar. En concreto, y con carácter no exhaustivo, deberán tratarse los siguientes aspectos: 
 

 Memoria síntesis explicativa del planteamiento de la obra y su desarrollo, métodos 
constructivos a emplear, capacidad e idoneidad de los recursos aportados incluso con 
referencias aplicadas en otras obras etc. Se admitirá una extensión máxima en papel de 3 
páginas UNE-A4 y para la parte grafica 2 páginas UNE-A3. 

 Plan o programa de trabajos con grado de detalle suficiente, cuantificados económicamente 
según proyecto e indicando los diferentes recursos asignados para la ejecución en plazo del 
contrato y su camino critico en relación al proyecto. (para su mejor comprensión los diferentes 
diagramas fechados temporalmente, deberán considerar como fecha de inicio el 01/01/2018). 
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Se indicarán las propuestas de fases de actuación diferenciada que se planteen. Se admitirá una 
extensión máxima en papel de 6 páginas UNE-A4 y para la parte grafica 3 páginas UNE-A3. 

 Estimación y tratamiento de las diferentes afecciones. Propuesta de implantación y acopios. 
Seguimiento de la obra. Se admitirá una extensión máxima en papel de 3 páginas UNE-A4 y 
para la parte grafica 2 páginas UNE-A3. 

 Organización indicación y participación de los medios y servicios adscritos a la obra, ya sean 
propios o ajenos (adjuntar compromiso los más significativos) para la realización de las obras. 
Se admitirá una extensión máxima en papel de 6 páginas UNE-A4 y para la parte grafica 2 
páginas UNE-A3. 

 Problemática de ejecución que pueda suscitar la obra y el análisis del proyecto con el 
conocimiento de puntos críticos, particularidades u omisiones incluso contradicciones o 
unidades interpretables que se detecten, con propuestas para solventarlas en consonancia al 
proyecto y sin que impliquen alteraciones sustanciales. Se admitirá una extensión máxima en 
papel de 5 páginas UNE-A4 y en todo caso un anexo de mediciones. 

 Plazos de ejecución Se detallará por un lado la disponibilidad y compromiso para la reducción 
de los plazos administrativos previos al inicio de la obra expresado en días desde la 
comunicación, considerando que como mínimo para su valoración la reducción de plazos 
deberá ser de un 50 % y, por otro lado, la duración de la actuación en días naturales 
contándose el mismo, a partir del día siguiente a la realización de la comprobación del 
replanteo. Fuera de los límites establecidos en los criterios de valoración no se valorarán 
ofertas en este apartado. 
 
(……) 

 

 
2. CONTENIDO PROPUESTA SOCIAL. 
La propuesta social deberá contener la documentación que el concursante estime necesaria para que la 
mesa de contratación pueda conocer y valorar su propuesta. En concreto, y con carácter no exhaustivo, 
deberán tratarse los siguientes aspectos: 
 
Participación  de empresas CIS, CEE y EES. Deberá presentar detalle de la cuantía y el propio acuerdo 
Compromiso de subcontratar en porcentaje del presupuesto de ejecución del contrato con Centros 
Especiales de Empleo, Empresas de Inserción, Empresas no lucrativas o de economía solidaria, u otras 
equivalentes o con políticas acreditadas de Responsabilidad Social, al menos la parte relativa a los 
trabajos de limpieza final. Se detallaran los trabajos a realizar, las personas, y jornadas con el importe 
económico (PEM sin considerar baja) y desglosadas para cada trabajo. Para la valoración en este 
apartado, será necesaria la contratación minima del equivalente al menos 1 persona para 6 meses de 
contrato. 
La utilización de políticas de IGUALDAD en la empresa. Deberá presentar la documentación relativa a 
estos aspectos de la empresa.” 

 
 
Cláusula 16 
 
“16.- REVISIÓN DE PRECIOS  
El contrato se hace a riesgo y ventura del contratista. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 
de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, no cabrá revisión de precios. A estos 
efectos se entiende que las ofertas presentadas comprenden previsiones económicas suficientes para la 
realización del contrato durante la vigencia de este. 
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Cláusula 18 
 
“18.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  
Se señalan como causas de resolución del contrato de obra las previstas en los artículos 124 con 
carácter general, y 139 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio. 
El procedimiento para su declaración y efectos se ajustará a lo dispuesto en dicha Ley Foral. 
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del adjudicatario será incautada la garantía 
y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan 
del importe de la garantía incautada. 
Será causa de resolución del contrato con sanción y pérdida de la fianza el abandono manifiesto del 
trabajo por parte del adjudicatario, respondiendo éste además de los perjuicios que se originen con la 
rescisión.” 

 
 
Cláusula 19 
 
19.- RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario. El contrato se ejecutará con 
sujeción a las cláusulas del mismo, a las estipulaciones del presente pliego y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diere al adjudicatario la Administración contratante. 
El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las 
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 
incorrectas en la ejecución del contrato.” 

 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
Clausula 4 

“El contratista deberá solicitar al inicio de la obra,la elaboración de un listado de las muestras de los 
diferentes materiales prescritos en el proyecto a la Dirección Facultativa cuya idoneidad requiera 
aprobación previa por su parte. El contratista estará obligado a su presentación en obra en el plazo 
máximo de dos semanas, y en cualquier caso, dos semanas antes de su puesta en obra que deberá 
conservarse a pie de obra. Durante el tiempo que dure la misma y no se podrá variar sin autorización 
escrita previa. Se exigirá y trasladará certificado de sus características y homologación para las muestras 
presentadas. 

El contratista estará obligado a poner en conocimiento, mediante comunicación escrita, a la Dirección 
Facultativa y al Ayuntamiento, de todas y cada una de las empresas que sean subcontratadas. Las 
empresas subcontratadas deberán ser contratadas, al menos, con un mes de antelación a su 
incorporación a la obra.  Durante este período de un mes, deberán al menos mantener una reunión de 
trabajo con los representantes de la Dirección Facultativa y el jefe de obra de la empresa adjudicataria, 
para la resolución de todos los extremos que precisaran aclaración.” 

 
 
Cláusula 10 

“El jefe de obra será el presentado por la contrata en su oferta de licitación. En el caso de que la 
empresa plantee su sustitución deberá ser aprobado tanto por la Dirección de Obra como por el 
Responsable del Contrato. Así mismo, el Responsable del Contrato se reserva el derecho de solicitar en 
cualquier momento del contrato su sustitución, debiendo aportar la empresa adjudicataria en el plazo 
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de 4 días un nuevo candidato para su aprobación. Su incorporación en la obra deberá hacerse efectiva 
en un plazo no superior a 5 días. 
(….) 

El contratista deberá actualizar el cronograma de obra mensualmente y/o a requerimiento de la 
Dirección de Obra o propiedad, tal y como se recoge anteriormente en éste pliego.” 
 
Cláusula 11 
“11. ORDENES AL CONTRATISTA 

El “Libro de Órdenes” se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la recepción 
de las obras. 

Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección de la obra que, cuando proceda, anotará en él 
las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su delegado, 
cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, 
el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de un posterior autorización de tales 
transcripciones por la Dirección, con su firma en el Libro indicado. Efectuada la recepción, el “Libro de 
Órdenes” pasará a poder de la propiedad, sin bien podrá ser consultado en todo momento por el 
contratista.” 

 
 
Cláusula 12 
“12. VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

El contratista tendrá en todo momento, la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones que, por 
escrito, le sean dictadas por el personal designado por el Ayuntamiento para la vigilancia y control de las 
obras, tanto en la realización de los trabajos como en la forma de su ejecución. 

La Administración contratante, por medio del personal que considere oportuno ejercerá el control de 
los trabajos comprendidos en este contrato, comprometiéndose la empresa adjudicataria a facilitar la 
práctica del control al personal encargado.” 

 
 
El Ayuntamiento de Zizur Mayor, en fecha 20 de octubre de 2017, adjudicó el contrato 
de “Obras de Edificio Socio- Deportivo en Ardoi Norte de Zizur Mayor” a ERAIKUNTZA 
BIGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. (EBA S.L.) en la cantidad de 2.053.035,75 € (IVA excluido) 
y con un plazo de ejecución de 220 días naturales, computándose tal plazo a partir del 
día siguiente al de la formalización del contrato, todo ello de conformidad con el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares anteriormente referido, así como de la oferta técnica presentada por la 
adjudicataria.  
 
En lo que interesa a este expediente es preciso destacar las siguientes cuestiones 
previstas en la oferta formulada por la adjudicataria EBA S.L, que fueron objeto de 
valoración para su adjudicación conforme a los criterios de adjudicación indicados y 
que le vinculaban en la ejecución del presente contrato:  
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 Memoria  
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 Plan o programa 
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...

 
….. 
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 Organización, indicación y participación de los medios: 
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 Problemática de ejecución y análisis del proyecto 

 

 

…. 

 

 

 Otros aspectos 
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 Plazos de ejecución: se reduce el plazo al mínimo establecido en los pliegos: 

 

 

 Propuesta social: 
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El contrato para la ejecución de las “Obras de Edificio Socio-deportivo en Ardoi- Norte 
de Zizur Mayor” se formaliza en fecha 7 de noviembre de 2017 iniciándose las mismas 
con la firma del acta de comprobación de replanteo e inicio de obras el día 20 de 
noviembre de 2017, en la que se hace constar que no se encuentran causas aparentes 
que impidan el comienzo de las obras. Sin embargo,  es un hecho comprobado que a 
fecha actual, una vez transcurrido sobradamente el plazo previsto para su ejecución, 
apenas se ha ejecutado el 26% de la obra, encontrándose ya desde hace bastantes 
meses en un estado efectivo de paralización, todo lo cual junto con otros motivos a los 
que se aludirá han obligado a este ayuntamiento a iniciar este expediente. 
 
Para ello, se han solicitado informes tanto a la Dirección Facultativa de la obra como a 
la Unidad Gestora del contrato con el fin de recoger la evolución y pormenores de la 
obra a efectos de este expediente. De esta forma, tanto la Unidad Gestora del contrato 
como la Dirección Facultativa de la obra han emitido informes a los que se hará alusión 
más adelante. 
 
De los mismos, así como de la documentación obrante en el expediente  pueden 
extraerse las siguientes conclusiones que han determinado su inicio a la vista de los 
numerosos incumplimientos contractuales y a la mala fe de la adjudicataria del 
contrato de obras, todo ello sin perjuicio de una mayor concreción y ampliación a lo 
largo de la tramitación e instrucción del mismo. 
 
 
- Demora en la ejecución de la obra: ralentización, falta de rendimiento y 

paralización de la misma: 
 

Ya desde el inicio de la obra se ha venido detectando que EBA S.L. lejos de velar por la 
buena marcha de la obra con la dedicación de los medios y rendimientos ofertados, ha 
procedido, desde el inicio de la obra, por diversos medios a la ralentización y 
entorpecimiento de la misma (que ha derivado finalmente a la situación actual) 
llegando ya hace meses a su paralización total.  
 
De esta forma, tal y como constata la Unidad Gestora del contrato, en un momento 
tan crucial como el inicio de la obra en el que según el planning aportado por la 
contrata se procedería a la resolución de posibles indefiniciones, la misma no dispuso 
de Jefe de Obra  lo cual en palabras del propio informe de la Unidad Gestora “supuso 
un hándicap en los albores de la obra con la falta de ejecución de hitos trascendentales 
previstos en su plan como son la resolución de indefiniciones del proyecto y el replanteo 
de las instalaciones y resolución de nudos.”Igualmente, en estos inicios,se advierte que 
la contrata paraliza la obra por vacaciones en diciembre, retrasando con ello la 
ejecución de las partidas establecidas en su propio planning. 
 
En los inicios de la ejecución de obra se  dieron dos circunstancias imprevistas como 
son: el desvío de las instalaciones de gas y una mayor profundidad de la cimentación. 
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Sin embargo, tal y como se afirma tanto el informe de la Unidad Gestora como el  de la 
Dirección de Obra, aun suponiendo una mayor obra (ya certificada y abonada) y un 
ligero aumento del plazo (8 días), no debía dar lugar a la paralización de la obra 
atendiendo a la ejecución de otras partidas de la misma e implementando las 
estrategias que la contrata proponía en su oferta técnica. Sin embargo, ésta lejos de 
optimizar sus recursos e implementar las estrategias ofrecidas, paralizó la obra en 
tanto que se resolvían estas cuestiones a la vez que reclamaba costes indirectos por 
dicha ralentización que era en todo caso a ella imputable.  
 
Con posterioridad y a lo largo de toda la obra, EBA se ha dedicado a plantear 
objeciones, dudas sin la previsión suficiente, precios contradictorios improcedentes de 
forma sistemática, solicitando incrementos injustificados de los precios de la obra, no 
acreditando la contratación de los servicios, suministros o subcontratas necesarios 
para un desarrollo correcto de la obra y, en definitiva, ralentizando o paralizando las 
obras bajo estos pretextos y otros. Tal y como se refleja en el informe de la Unidad 
Gestora se observa “una falta de diligencia (de la contrata) en las actuaciones 
demostrable con las demoras en las consultas realizadas a las empresas 
suministradoras de los servicios, como la falta de disposición de ejecutar los trabajos 
asumibles con los propios medios de la obra civil.” 
En este mismo sentido, el informe de la Dirección de obra deduce “que el propósito de 
este tipo de consultas con las características ya mencionadas, no puede ser otro sino 
retrasar o posponer la ejecución de la obra”. 
 
A la vez que indica lo siguiente:  
 
“Es decir, nuestra perplejidad ante una situación que esta Dirección Facultativa no 
había presenciado nunca anteriormente en su experiencia profesional como directores 
de obra: el contratista de la obra, disponiendo del Proyecto de Ejecución, cuya 
documentación se estaba comprobando atendía a la definición necesaria para la 
construcción del edificio, no se aplicaba con la diligencia debida en el cumplimiento de 
su contrato, haciendo caso omiso de los exhortos de la Dirección Facultativa en sus 
actas de obra.” 
Nos remitimos como referencia a las Actas de Obra desde el número 12 hasta el 
número 19. 
 
Por otra parte, no ha sido posible que la adjudicataria presentase mensualmente las 
referencias al planning de obra al objeto de ir ajustando los rendimientos con el fin de 
terminar la obra en el plazo contractual y ello, a pesar de que tal obligación se 
establecía en los Pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas y de los 
diversos requerimientos de los que se le ha dado traslado.  
 
Asimismo, tal y como se constata en el informe de la Unidad Gestora se advierte una 
absoluta falta de diligencia y operatividad en la ejecución de las tareas pendientes y 
ello a pesar de las aclaraciones e indicaciones de la Dirección de obra sin que hayan 
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hecho acto de presencia en ningún momento las presuntas empresas subcontratistas 
encargadas de la ejecución de la obra, no acreditándose su contratación tan necesaria 
para el desarrollo de la misma. 
 
La Dirección de Obra ha indicado , tanto en las actas como en el libro de órdenes, que 
se constata una falta de medios y una insuficiente aplicación de recursos en obra, 
amén de la ausencia de simultaneidad en trabajos compatibles como ha sido la 
ejecución de la estructura de hormigón con la estructura metálica. 
 
Tal y como se refiere en los informes técnicos y demás documentación obrante, ha 
existido desde hace meses un abandono tácito de la obra dado que no se mantiene 
personal operativo que ejecute tareas, aun existiendo multitud de partidas que se 
pueden y se deben ejecutar, haciendo caso omiso a los requerimientos que en ese 
sentido se han efectuado tanto por la Dirección de obra como por el Ayuntamiento. 
Asimismo, no se da  información por la adjudicataria sobre sus próximas actuaciones ni 
se efectúan aclaraciones necesarias para la resolución, en su caso, de nudos, replanteo 
de cerramientos o distribuciones en el edificio, encontrándose la obra actualmente en 
una situación de abandono, habiendo procedido la contrata, incluso al desmontaje de 
la grúa de construcción, tal y como consta en informe de Policía Municipal. De esta 
forma, una vez más vuelve a  constatarse que EBA S.L. no plantea actuaciones para 
mejorar los rendimientos en la obra sino todo lo contrario. Es preciso destacar que no 
existen motivos técnicos para justificar ese estado de la obra observándose la falta de 
interés real de EBA S.L. de llevarla a buen término y en las condiciones pactadas, 
pudiéndose afirmar que la obra está paralizada siendo una muestra de ello que las 
últimas certificaciones mensuales son por cuantía de 0 €.  De todo ello, se da buena 
cuenta en las actas de visita de obra, en los informes de la Dirección Facultativa y 
Unidad Gestora,  en los partes de Policía Municipal y en las fotografías que muestran 
una obra en un estado de abandono. 
 
 

- Incumplimiento de las obligaciones sociales planteadas y valoradas en la 
licitación: 
 

La adjudicataria EBA S.L. presentó en su propuesta técnica la subcontratación de 
empresas con políticas acreditadas de responsabilidad social, concretamente 
destinaba un 2% del Presupuesto de Ejecución Material (36.180 €) a ello. 
 
Se detallaban las tareas, trabajadores, jornadas e importe económico de las 
actividades correspondientes en: - Personal de limpieza de casetas de obra: el 
equivalente a 1 trabajador, 1 vez a la semana durante los 7 meses de obra. El importe 
destinado será de 140 €/mes, lo que hace un total de 980 €. Personal de seguridad de 
obra: el equivalente a 1 trabajador, 8 horas de trabajo durante los 220 días de trabajos 
de obra, en total 1760 horas de trabajo. El importe destinado será de 20 €/hora, lo que 
hace un total de 35.200 €  
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Según las distintas visitas de obra y lo inscrito en el libro de subcontratación, estos 
compromisos se han incumplido. Tampoco se ha acreditado el cumplimiento de este 
aspecto a pesar de los diversos requerimientos que le fueron trasladados al efecto. 
 
En definitiva, a lo largo de la ejecución de la obra la contrata no ha obrado con la 
diligencia y buena fe mínimas exigibles perjudicando notablemente al interés público 
que debe regir en todo expediente de contratación pública acreditándose numerosos 
incumplimientos tanto de los pliegos que rigen este contrato como de la oferta técnica 
que presentó la adjudicataria. 
 
Cabe destacar que se han realizado diversas advertencias y requerimientos a la 
empresa constructora sin que la misma haya dado cumplimiento a ninguno de ellos ni 
aportado la documentación solicitada en diversas ocasiones. En este sentido, se han 
remitido requerimientos por parte del Ayuntamiento en fechas 8 de junio, 23 de junio 
y 21 de septiembre de 2018, advirtiéndole de sus reiterados y sucesivos 
incumplimientos y requiriéndole para que los subsanara y cumpliera con todas sus 
obligaciones contractuales conforme a los principios de buena fe y buena 
administración sin que nada de ello haya resultado efectivo. Asimismo, la Unidad 
Gestora del contrato además de todos los requerimientos verbales que ha realizado, 
ha emitido diversos requerimientos por escrito a EBA S.L. en los que a la vista de  la 
inexistencia de operarios en la obra, que no se han ejecutado trabajos y que la obra 
está paralizada, exige que se dé continuación a los trabajos de ejecución (de la obra) 
según plan de obra, e incluso especificando partidas que podría estar ejecutando. 
Tampoco estas órdenes son atendidas por EBA S.L.  Igualmente consta en el libro de 
órdenes, exigencias de continuación de la ejecución de la obra que EBA S.L. no sólo 
desatiende sino que además se niega a firmar en contra de lo prescrito en el propio 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Por ello, a la vista del estado de la obra y de los informes técnicos emitidos, el Pleno 
del Ayuntamiento de Zizur Mayor en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2018 
acordó iniciar expediente administrativo para la resolución por incumplimiento 
culpable del contratista ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. (EBA S.L.), del 
contrato de “Obras de Edificio Socio- Deportivo en Ardoi Norte de Zizur Mayor” en 
consideración de los graves incumplimientos contractuales incorporando al expediente 
todos los informes técnicos y requerimientos emitidos. Asimismo, se solicitó la emisión 
de los informes técnicos necesarios para la evaluación y valoración de los daños y 
perjuicios  que esta resolución culpable ocasionara a este Ayuntamiento advirtiendo a 
EBA S.L. que la resolución conllevaría la obligación de indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados para lo que se incautaría la garantía y si esta fuera insuficiente se le 
informaba que la Administración podría resarcirse a través de los mecanismos 
establecidos para los ingresos de derecho público. Este acuerdo es notificado tanto a 
EBA S.L. como a su avalista. 
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En fecha 14 de noviembre de 2018 el Patronato de Deportes Ardoi emitió informe de 
valoración de los daños y perjuicios que al mismo le había supuesto el retraso y no 
ejecución del edificio socio- deportivo en Ardoi Norte.  
 
Asimismo, en fecha 10 de diciembre de 2018, la Dirección de obra presenta diversos 
informes en los que se valora tanto la liquidación de la obra como los daños y 
perjuicios que provoca esta resolución del contrato, concretándolos en los siguientes 
apartados: cierre del vallado perimetral, incremento de honorarios, incremento del 
coste de la obra no ejecutada por EBA S.L. y reparaciones y correcciones que habrá que 
realizar en la obra ejecutada.  
 
Por último, el 14 de diciembre de 2018, Secretaría e Intervención emiten informe 
cuantificando el coste que ha supuesto el tiempo que el personal municipal ha tenido 
que dedicar a resolver las cuestiones planteadas por esta resolución contractual.  
 
El día 14 de enero de 2019, EBA S.L. presenta escrito de alegaciones al acuerdo de 
inicio del expediente de resolución siendo informadas tanto por la Unidad Gestora del 
contrato como por la Dirección de Obra, ratificándose en sus anteriores informes y 
desestimándolas. 
El 15 de marzo de 2019, se emite informe de la Secretaria del Ayuntamiento de Zizur 
Mayor, en el que concluye que concurren las causas de resolución del contrato de 
obras del edificio socio-deportivo de Ardoi Norte en atención a los graves 
incumplimientos contractuales que obran en el expediente y que son imputables al 
adjudicatario del contrato.  
 
En sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Zizur Mayor en fecha 28 de 
marzo de 2019, se acuerda aprobar la propuesta de resolución del contrato de obras 
del edificio socio- deportivo de Ardoi Norte, solicitando del Consejo de Navarra la 
emisión de dictamen preceptivo y suspendiendo el plazo de resolución del expediente. 
Este acuerdo es notificado tanto a EBA S.L  como a la avalista.  
 
En fecha 17 de junio de 2019 tiene entrada en el Registro Municipal del Ayuntamiento 
de Zizur Mayor Dictamen del Consejo de Navarra nº 27/2019 de 10 de junio en el que 
concluye que “el Consejo de Navarra considera que no procede acordar la resolución 
culpable del contrato de obras del “Edificio Socio- Deportivo en Ardoi Norte Zizur 
Mayor”, debiendo acordarse de oficio la caducidad del referido expediente, sin perjuicio 
de que el mismo pueda ser nuevamente sometido a tramitación”. 
 
A la vista de ello y no habiéndose modificado las circunstancias que dieron lugar a la 
tramitación de este expediente (habiéndose incluso agravado por el transcurso del 
tiempo), es obligado iniciar nuevo expediente de resolución culpable del contrato de 
“Obras de Edificio Socio- Deportivo en Ardoi Norte de Zizur Mayor” en consideración 
de los graves incumplimientos llevados a cabo por el contratista ERAIKUNTZA 
BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. (EBA S.L.) adjudicatario del mismo.  
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Por ello, la Unidad Gestora ha emitido informe en el que se ratifica en todos los 
anteriores por ella emitidos poniendo de manifiesto el flagrante incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte de EBA S.L.  
 
En el mismo sentido, la Dirección de obra ha presentado nuevo informe que ratifica y 
reafirma lo contenido en los anteriores a la que vez que en relación con el primer 
semestre 2019 manifiesta: “en algunas ocasiones hemos podido acceder al recinto de 
obra, al haber localizado a una persona de la constructora EBA S.L., que no se 
encontraba realizando ningún trabajo de construcción específico. En todo caso, 
vigilancia del recinto. En otras ocasiones no hemos podido acceder al recinto de la 
obra, al no haber localizado a nadie dentro, y no haber avisado previamente”. 
Igualmente, destaca que han comprobado que con fecha 01/07/2019, la empresa 
constructora EBA S.L. ha desmontado la grúa no habiendo comunicado a esa Dirección 
Facultativa esa decisión de desmontaje de grúa.  
 
Por otra parte, Jefatura de Policía Municipal ha emitido informe en el que constata lo 
siguiente: “sin que hayamos localizado en la obra signos de actividad laboral no 
movimiento alguno de personal de las empresas involucradas” (…..) “se quiere recalcar 
que el abandono de la obra por parte de la empresa es, según los datos objetivos 
recogidos por esta Policía, TOTAL, viéndonos obligados a asumir una vigilancia 
especifica de la zona”. 
 
De esta forma, se constata, tanto por parte de la Dirección de obra, Unidad Gestora 
como por Policía Municipal, el abandono total de la ejecución de la obra de Edificio 
Socio- Deportivo en Ardoi Norte de Zizur Mayor por parte de la contrata EBA S.L. 
 
Asimismo, en cuanto a la determinación y cuantificación de los daños y perjuicios que 
esta resolución culpable del contrato provoca a esta Administración, se han solicitado 
nuevos informes técnicos tanto al Patronato municipal de Deportes Ardoi, a Secretaría- 
Intervención como a la Dirección Facultativa, obrando los mismos en el presente 
expediente. 
 
Por ello, a la vista de  lo que antecede, teniendo en cuenta el artículo 25.1 b) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas  y de conformidad con los artículos 103, 124 y  125 de la Ley 
Foral 6/2006 de 9 de junio de Contratos Públicos, de los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas y de los artículos 54 y 
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se propone a Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 

1.- Declarar la caducidad del expediente administrativo de resolución culpable 
del contrato  de “Obras de Edificio Socio- Deportivo en Ardoi Norte de Zizur 
Mayor” en consideración de los graves incumplimientos contractuales del 
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contratista ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. (EBA S.L.) adjudicatario 
del mismo, incoado mediante acuerdo de Pleno de fecha 25 de octubre de 
2018, acordando el archivo de las actuaciones realizadas.  
 
2.- Iniciar nuevo expediente administrativo para la resolución por 
incumplimiento culpable del contratista ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA 
ARTAPENA S.L. (EBA S.L.) adjudicatario del contrato de “Obras de Edificio Socio- 
Deportivo en Ardoi Norte de Zizur Mayor” en consideración de los graves 
incumplimientos contractuales señalados y que obran en el expediente. 
 
3.- Incorporar al expediente todos los informes técnicos,  requerimientos  y 
actuaciones cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse 
producido la caducidad del anterior expediente, de conformidad con el artículo 
95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
3.- Aprobar e incorporar al expediente los nuevos informes  técnicos tanto de 
evaluación de los incumplimientos contractuales producidos como de 
evaluación y valoración de los daños y perjuicios  que esta resolución culpable 
ha ocasionado a este Ayuntamiento. 
 
4.- Advertir a ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. (EBA S.L.) que la 
resolución de este contrato conllevará que ésta deba indemnizar de los daños y 
perjuicios ocasionados a la Administración y al interés público que serán 
determinados en la instrucción del presente expediente. Para ello, se incautará 
la garantía que se ha constituido  en la cuantía necesaria para cubrir los daños y 
perjuicios que resulten acreditados. Si ésta resultase insuficiente la 
Administración podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para 
los ingresos de derecho público.  
 
De acuerdo con los informes técnicos que obran en el expediente, y sin 
perjuicio de lo que resulte de la instrucción, se estima que el importe de los 
daños y perjuicios que este Ayuntamiento ha sufrido como consecuencia de la 
resolución culpable del contrato y que ERAIKUNTZA BIRGAIKUNTZA ARTAPENA 
S.L. (EBA S.L.) debe abonar a este Ayuntamiento asciende a 948.723,59 € por 
todos los conceptos previstos en los citados informes y que se refieren en el 
cuadro adjunto, cuantía que se determinará y liquidará definitivamente en el 
momento en el que se licite y liquide la obra que resta por ejecutar.  
Asimismo, a esta cantidad se deberá añadir el saldo deudor derivado de la 
liquidación del contrato que de igual modo se pone de manifiesto en este 
expediente por importe de 6.418,85 €. 
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CONCEPTO IMPORTE (IVA INCLUIDO) 

Incremento coste nueva licitación 577.428,22 € 

Reparaciones por paralización 141.201,89€ 

Cierre de obra, vallado perimetral 10.498,87 € 

Honorarios no previstos 36.663,00 € 

Daños Patronato de Deportes 168.257,28 € 

Gastos administrativos 14.674,33 € 

TOTAL 948.723,59 € 

 
5.- Notificar el presente acuerdo a las personas interesadas (ERAIKUNTZA 
BIRGAIKUNTZA ARTAPENA S.L. -EBA S.L. y la avalista MILLENIUM INSURANCE 
COMPANY LTD.-), poniendo de manifiesto el expediente en las dependencias de 
la Secretaría de este Ayuntamiento por el plazo de 10 días hábiles contados a 
partir de la recepción de esta comunicación, a fin de que, si lo estima 
conveniente, pueda alegar y presentar y proponer las pruebas, informes, 
documentos y cualquier otro elemento que considere oportuno, todo ello de 
conformidad con el artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 
Tras diversas intervenciones, se somete a votación el dictamen, resultando 

aprobado por unanimidad. 
 
 
4.- INICIO EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE 

CONTINUACIÓN DEL EDIFICIO SOCIO- DEPORTIVO EN ARDOI NORTE.  
 
Punto 4. 
 
Se da lectura del dictamen elaborado al efecto.  
 

 “VISTO los documentos siguientes:  
1. Informe razonado donde se expongan la necesidad o conveniencia de las 

prestaciones objeto del contrato para la satisfacción de los fines públicos; así 
como sus características y valor estimado. 

2. Pliego Regulador de Cláusulas Económico-Administrativas, a las que ha de 
ajustarse su ejecución. 

3. Informe jurídico. 
4. Informe de existencia de crédito. 

 
HABIDA CUENTA de lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley Foral 2/2018, de 13 

de abril, de Contratos Públicos, al citado contrato administrativo debe preceder la 
tramitación de un EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE TRAMITACIÓN ORDINARIA. 

http://teledifusioncloud.net/zizur/contenido/plenos-2019/acta-pleno-ordinario-29082019---ohiko-osoko-bilkuraren-akta.htm?id=55#t=2789.0
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El gasto para la realización del servicio se financiará con cargo a las partidas 
correspondientes del presupuesto de gasto de cada ejercicio económico. 

Completado el expediente de contratación, procede dictar resolución 
aprobándolo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación y  
aprobación del gasto. 

 HABIDA CUENTA de dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente celebrada el día 21 de agosto de 2019, 

 

SE ACUERDA: 

- Contratar las Obras de Continuación del Edificio Socio-Deportivo en Ardoi-
Norte de Zizur Mayor,  mediante procedimiento abierto inferior al umbral 
comunitario y con tramitación ordinaria. 
Se advierte que la adjudicación del presente contrato se encontrará 
sometida a la condición suspensiva de terminación del expediente 
administrativo de resolución culpable del contrato de “Obras de edificio 
socio- deportivo en Ardoi Norte” adjudicado mediante acuerdo de Pleno de 
fecha 20 de octubre de 2017, de forma que, hasta que el mismo no finalice 
en vía administrativa, los efectos de la adjudicación de este contrato 
estarán suspendidos. 

Asimismo, en el supuesto que, por cualquier circunstancia, no finalice en 
vía administrativa el citado expediente de resolución culpable, esta 
adjudicación no tendrá efectos sin que proceda ningún tipo de 
indemnización de daños y perjuicios al adjudicatario. Tampoco procederá 
indemnización de daños y perjuicios por la demora en el inicio de las obras 
derivado de la tramitación administrativa del expediente de resolución 
culpable. 
 

- Aprobar el expediente de contratación. 

- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación. 

- Aprobar el gasto de 3.310.068,36 euros IVA incluido. 

 

La preparación de este contrato se desarrollará bajo el control y 
responsabilidad de la Mesa de Contratación, siendo el procedimiento de selección que 
le corresponde el abierto inferior al umbral comunitario.” 

 
Tras diversas intervenciones, se somete a votación el dictamen, resultando 

aprobado por unanimidad. 
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5.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DE 
LA PARCELA 1121 POLÍGONO 2.  
 

Punto 5. 
 
Se da lectura al dictamen elaborado al efecto.  

 
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en la sesión celebrada el 
día 12 de abril de 2019, aprobó inicialmente el Plan Especial de Actuación Urbana de la 
parcela 1121 del polígono 2 del Catastro municipal, promovido por Familia Puerta, S.L. 
 
Sometido a información pública durante un mes, tras la publicación del oportuno 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, número 85, de fecha 3 de mayo de 2019, en 
los diarios editados en Navarra y en el Tablón de Anuncios municipal, no se ha 
presentado ninguna alegación al respecto. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 72.1.b) del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 
26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral 35/2002, de 20 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, corresponde al Ayuntamiento la 
aprobación definitiva, a la vista de la información pública, 
Visto ello, la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el pasado día 21 de agosto 
de 2019, dictaminó a Pleno la adopción del siguiente acuerdo:  
 

1.- Aprobar definitivamente para su posterior tramitación reglamentaria del 
Plan Especial de Actuación Urbana de la parcela 1121 del polígono 2 del 
Catastro municipal, promovido por Familia Puerta Inversiones, S.L., quedando 
sujeta al pago de las tasas correspondientes, conforme a la Ordenanza 
aprobada al efecto, cuyo importe asciende a la cantidad de 1.514,42 euros. 

 
2.- Ordenar la publicación del presente acuerdo así como las normas 
urbanísticas incluidas en el Plan, en el Boletín Oficial de Navarra y remitir un 
ejemplar del documento aprobado al Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local a los efectos previstos en el artículo 79 del 
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 
Sin que se produzca intervenciones, se aprueba por unanimidad.  
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6.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA DE 
LA PARCELA 201 POLÍGONO 2.  
 

Punto 6. 
 
Se da lectura al dictamen emitido al efecto.  

 
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en la sesión celebrada el 
día 17 de mayo de 2019, aprobó inicialmente el Plan Especial de Actuación Urbana de 
la parcela 201 del polígono 2 del Catastro municipal, promovido por Comunidad de 
Propietarios Avenida Belascoain, 3. 
 
Sometido a información pública durante un mes, tras la publicación del oportuno 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, número 104, de fecha 30 de mayo de 2019, en 
los diarios editados en Navarra y en el Tablón de Anuncios municipal, no se ha 
presentado ninguna alegación al respecto. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 72.1.b) del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 
26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral 35/2002, de 20 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, corresponde al Ayuntamiento la 
aprobación definitiva, a la vista de la información pública, 
Visto ello, la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el pasado día 21 de agosto 
de 2019, dictaminó a Pleno la adopción del siguiente acuerdo:  
 

1.- Aprobar definitivamente para su posterior tramitación reglamentaria del 
Plan Especial de Actuación Urbana de la parcela 201 del polígono 2 del Catastro 
municipal, promovido por Comunidad de Propietarios Avenida Belascoain, 3, 
quedando sujeta al pago de las tasas correspondientes, conforme a la 
Ordenanza aprobada al efecto, cuyo importe asciende a la cantidad de 1.410,86 
euros. 

 
2.- Ordenar la publicación del presente acuerdo así como las normas 
urbanísticas incluidas en el Plan, en el Boletín Oficial de Navarra y remitir un 
ejemplar del documento aprobado al Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local a los efectos previstos en el artículo 79 del 
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 
Tras diversas intervenciones, se aprueba por unanimidad.  
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7.- APROBACIÓN CONVENIO POR EL QUE SE MODIFICA EL CONVENIO 
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE 
ZIZUR MAYOR PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL.  
 

Punto 7. 
 
Se da lectura al dictamen emitido al efecto.  

 
Vista propuesta de modificación del Convenio de creación de la Escuela Infantil 
“Paquita Ansa” de Zizur Mayor remitida por el Departamento de Educación de 
Gobierno de Navarra y, en concreto, de la cláusula segunda del mismo de forma que el 
número de unidades autorizadas en la Escuela Infantil es de 8, la Comisión Informativa 
de Servicios Sociales de fecha 12 de agosto, dictaminó la adopción del siguiente 
acuerdo: 
 

1.- Aprobar la propuesta de modificación del convenio de creación de la Escuela 
Infantil “Paquita Ansa” que debidamente diligenciada consta en el expediente 
de la sesión.  

 
2.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Educación de 
Gobierno de Navarra para su debida tramitación. 

 
 

Tras diversas intervenciones, se somete a votación el dictamen, resultando 
aprobado por unanimidad. 
 
 
8.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE PERMISO PARA LA INSTALACIÓN DE TXOZNAS 
DURANTE LAS FIESTAS DE 2019.  
 

Punto 8. 
 
Tratándose de una proposición, con carácter previo el Sr. Alcalde solicita la 

ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día, aprobándose por 
asentimiento unánime. 
 
 Tras ello, se da lectura a la propuesta de acuerdo elaborada al efecto. 
Vista normativa reguladora de la instalación de barracas en Zizur Mayor – Zizur 
Nagusia durante las fiestas patronales,  
 
Teniendo en cuenta las solicitudes presentadas dentro del plazo conferido al efecto, se 
propone la adopción del siguiente acuerdo:  
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1.- Conceder permiso para la instalación de txoznas a los siguientes colectivos 
en las ubicaciones siguientes:  

 

COLECTIVO UBICACIÓN 

FUNDACION BALONCESTO ARDOI Era en la Avda. Belascoain, frente nº 31-35 

CLUB DE BALONMANO ARDOI Era en la Avda. Belascoain, frente nº 31-35 

SORGINKALE BANAKETAK Campa entre S.Isidro, 2 y S. Andrés, 12 

TXARANGA GALTZAGORRI Locales planta 1ª de San Andrés, 8 

ZIZURKO GAZTE ASANBLADA Campa entre S.Isidro, 2 y S. Andrés, 12 

ROCK ETXEA Local planta baja Calle San Isidro, 2 

ZIZURKO IKASLE ASANBLADA Campa entre S.Isidro, 2 y S. Andrés, 12 

 
2.- Señalar a los colectivos mencionados en los puntos anteriores y a las 
personas que en su representación se han dirigido a este Ayuntamiento, que es 
de su exclusiva responsabilidad el cumplimiento de la legalidad vigente, tanto 
en materia sanitaria como en otros órdenes. Así mismo, deberán cumplir 
escrupulosamente el condicionado aprobado al efecto y serán de su 
responsabilidad todos los desperfectos que se produzcan con ocasión del 
funcionamiento de la txozna, tanto en los edificios como en la vía pública. 

 
3.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados para su conocimiento y 
efectos oportunos. 

 
 

Tras diversas intervenciones, se somete a votación el dictamen, resultando 
aprobado por unanimidad. 
 
 
9.- RECURSO DE ALZADA ANTE EL TAN PRESENTADO POR UGT CONTRA LA 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA PLANTILLA ORGÁNICA 2019. RATIFICACIÓN DE 
INFORME.  
 
 Punto 9. 
 
 Se da lectura al dictamen emitido al efecto.  
 
Mediante providencia de fecha 20 de mayo de 2019, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
DE NAVARRA disponía la posibilidad de que este ayuntamiento presentara un escrito 
de informe o alegaciones al recurso de alzada 19- 01080, así como la necesidad de que 
este fuera aprobado por el órgano de la entidad local cuyos actos o acuerdos se 
recurrían.  Para este trámite, y para el resto citados en aquella providencia, el citado 
tribunal señalaba el plazo reglamentario de un mes, que, en este caso, resultaba ser el 
23 de junio de 2019. 
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Advertido la imposibilidad de cumplir lo ordenado en fecha - dado que en ese 
momento estaba pendiente de constituirse la nueva Corporación para el mandato 
2019-2023 -, se procedió a solicitar ampliación del plazo. Este resultó ser hasta el 9 de 
julio de 2019. 
 
Nuevamente se apreció que – estando así mismo pendiente la organización 
administrativa necesaria – no iba a ser posible llegar a esa fecha con el informe de 
alegaciones aprobado por el órgano que había adoptado el acuerdo que se recurría, es 
decir, el pleno municipal.  
 
Evacuado consulta ante el propio TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA mediante 
la que se le exponía la nueva circunstancia, este contesta que no ha lugar a una 
segunda prórroga, y que  lo que procede es que alcaldía  apruebe el informe mediante 
resolución remitiéndose todo el expediente; indicándose así mismo que 
posteriormente aquel fuera ratificado en la sesión correspondiente. 
La resolución de alcaldía que aprueba el citado informe es la número 523 de fecha 5 de 
julio de 2019, y que aquí se da por reproducido. 
 
Es por ello, que se propone al pleno la adopción del acuerdo siguiente: 
 

SE ACUERDA ratificar el Decreto de Alcaldía número  523,  de fecha 5 de julio de 
2019, y, en consecuencia, aprobar el Informe de alegaciones al recurso de 
alzada nº 19-01080 interpuesto por DON SERGIO-SANTIAGO URIA BORREGO, 
EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA “FEDERACIÓN DE EMPLEADAS Y 
EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS INTEGRADA EN LA UNIÓN GENERAL 
DE TRABAJADORES ( FESP-UGT) contra acuerdo del AYUNTAMIENTO DE ZIZUR 
MAYOR publicado en el boletín de navarra de fecha 11 de abril de 2019, sobre 
aprobación definitiva de la plantilla orgánica para el año 2019; solicitando del 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA que tenga por formuladas 
alegaciones  al  recurso,  y, en su día, previos los trámites legales oportunos, 
dicte Resolución por la que desestime dicho Recurso declarando la conformidad 
a Derecho del acuerdo recurrido, de conformidad con el artículo 23 de ese 
mismo cuerpo legal. 

 
 

Tras diversas intervenciones, se somete a votación el dictamen, resultando 
aprobado, conforme al siguiente resultado:  
 

Votos a favor: 9 (don Jon Gondán Cabrera, doña Piluka García Castellano, don 
Andoni Serrano Zabalza, don Ales Mimentza de Irala, don José Ángel Saiz Aranguren, 
doña Aitziber San Martín Lasa, don Karlos Teres Sueskun, don Javier Álvarez Montero y 
doña Ana Reguilón Delgado) 
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Votos en contra: 6 (don Vicente Azqueta Navarlaz, doña Marina Aramendía 
Rodríguez, doña Silvia González Martínez, doña María Jesús Nieto Irastorza, don Félix 
Castor Zunzarren Fernández y don Iñigo Goñi Isturiz) 
 

Abstenciones: 2 (don Ricardo Ocaña Ruiz, don José Ruiz Garrido) 
 
 
10.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DE LA CORPORACIÓN EN LA RTN-NAS.  
  
 Punto 10. 
 

Tratándose de una proposición, con carácter previo el Sr. Alcalde solicita la 
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día, aprobándose por 
asentimiento unánime. 
 
 Seguidamente, se da lectura a la propuesta de acuerdo elaborada al efecto. 
 
Se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 

1.- Nombrar a don Karlos Teres Sueskun representante de la corporación en la 
RTN-NAS (Red de Teatros de Navarra- Nafarroako Antzoki Sarea) 

 
2.- Dar traslado del presente acuerdo a la RTN-NAS para su conocimiento y 
efectos oportunos. 

 
 

Tras diversas intervenciones, se somete a votación la propuesta de acuerdo, 
resultando aprobada, conforme al siguiente resultado:  
 

Votos a favor: 11 (don Jon Gondán Cabrera, doña Piluka García Castellano, don 
Andoni Serrano Zabalza, don Ales Mimentza de Irala, don José Ángel Saiz Aranguren, 
doña Aitziber San Martín Lasa, don Karlos Teres Sueskun, don Ricardo Ocaña Ruiz, don 
José Ruiz Garrido, don Javier Álvarez Montero y doña Ana Reguilón Delgado) 
 

Votos en contra: 6 (don Vicente Azqueta Navarlaz, doña Marina Aramendía 
Rodríguez, doña Silvia González Martínez, doña María Jesús Nieto Irastorza, don Félix 
Castor Zunzarren Fernández y don Iñigo Goñi Isturiz) 
 

Abstenciones: 0 
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11.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA EN MATERIA DE 
DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA EFECTIVA DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS Y DE 
CONCEJALÍA DELEGADAS 
 

Punto 11. 
 
 Se dan cuenta de las siguientes Resoluciones de Alcaldía:  
 

- Decreto de Alcaldía 494/2019 de fecha 28 de junio: Delegación de presidencia 
efectiva dela Comisión Informativa de Servicios Sociales.  

- Decreto de Alcaldía 495/2019 de fecha 28 de junio: Delegación de presidencia 
efectiva dela Comisión Informativa de Urbanismo, Movilidad y Medio 
Ambiente.  

- Decreto de Alcaldía 496/2019 de fecha 28 de junio: Delegación de presidencia 
efectiva dela Comisión Informativa de Hacienda y Desarrollo Económico. 

- Decreto de Alcaldía 497/2019 de fecha 28 de junio: Delegación de presidencia 
efectiva dela Comisión Informativa de Juventud y Participación Ciudadana. 

- Decreto de Alcaldía 498/2019 de fecha 28 de junio: Delegación de presidencia 
efectiva dela Comisión Informativa de Presidencia, Función Pública y Seguridad 
Ciudadana. 

- Decreto de Alcaldía 499/2019 de fecha 28 de junio: Delegación de presidencia 
efectiva dela Comisión Informativa de Igualdad. 

- Decreto de Alcaldía 504/2019 de fecha 28 de junio: Delegación de la gestión del 
área de Presidencia, Función Pública y Seguridad Ciudadana en miembro de la 
Junta de Gobierno Local. 
 
Los y las Corporativas toman conocimiento de las anteriores Resoluciones. 
 
 

12.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL “CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS HACIA LAS 
MUJERES Y LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS” 
 

Punto 12 
 
Se da lectura a la declaración institucional presentada, dictaminada en la 

Comisión Informativa de Igualdad. 
 
Los abusos y agresiones contra las mujeres y las niñas y niños son una grave 
vulneración de los derechos humanos y suponen la manifestación más violenta de las 
desigualdades sociales existentes entre hombres y mujeres. Se trata, por tanto de un 
problema estructural, directamente vinculado a las diferentes situaciones de poder en 
que las personas se encuentran por razón de su género.  
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En consecuencia, el único modo eficaz de enfrentar las causas de la violencia sexista 
pasa por el avance de la igualdad real y efectiva entre todas las personas. 
Es indispensable el trabajo continuo en esta dirección, teniendo un papel fundamental 
la prevención a través de la incorporación de la igualdad de género de forma 
transversal dentro de la educación, desde edades tempranas. 
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de Zizur Mayor 
 
MANIFESTA: 
 
Su REPULSA a la violencia sexista, la que se ve y la que no y a todas y cada una de sus 
manifestaciones. 
 
Su COMPROMISO de que este Ayuntamiento va a seguir trabajando activamente 
contra la desigualdad y el desequilibrio de las relaciones entre mujeres y hombres, 
caldo de cultivo de la violencia estructural.  
 
Su SOLIDARIDAD con las mujeres agredidas o asesinadas, víctimas de la violencia 
sexista más extrema, transmitiendo todo nuestro apoyo  para ellas y sus familias. 
 
Desde el último pleno celebrado el día 23 de mayo  hasta el día de hoy, las mujeres 
asesinadas, víctimas de la violencia de género han sido: 
 

 Lilium, apellidos no conocidos, 39 años 

 Piedad, apellidos no conocidos, 51 años. 

 Beatriz Arroyo H, 29 años. 

 Ana Lucía da Silva Sepulchro, 49 años. 

 Mónica Borras, 50 años. 

 Piedad Cruz, 42 años. 

 Monika Asenova, 28 años. 

 Manuela B. B., 61 años. 

 Romina Celeste Núñez, 29 años. 

 María Asunción Pérez Ibarra, 47 años. 

 Elena Peinado gil, 47 años. 

 María Carmen Vázquez, 47 años. 

 Rita Jeannine, 57 años. 

 Eva, izen abizenak 47 años. 

 Maruchi Rodríguez, 52 años 

 María Josefa Santos, 55 años. 

 Rita Nicole Olaechea, 21 años. 

 María Pilar C.P, 48 años. 

 Dolores L.R, 74 años. 
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Los y las menores asesinados: 

 Jacob Handrick, 10 años. 

 Cristian, apellidos no conocidos,11 años. 

 Ismael, apellidos no conocidos, 15 años, 
 

En proceso de investigación: 

 Lisbete Lastre, 45 años. 

 Nombre y apellidos no conocidos, 63 años. 

 Janet Jumillas, 39 años. 

 M.l, 17 años. 

 Miriam Vallejo, 25 años. 

 M.T.L.L, 73 años. 

 Nombre y apellidos no conocidos, 68 años 

 María Soledad Gómez, 66 años. 

 Gloria Francisca Zavala Correa, 53 años. 

 Lisette Fernández Jiménez, 35 años. 

 Montserrat Fernández Jiménez, 23 años. 

 Julia P.B, 89 años. 

 Isabell Elena Raducanu, 36 años. 
 

Tras diversas intervenciones de los y las corporativas se somete a votación la 
declaración institucional, resultando aprobada por unanimidad. 
 
 
13.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL EH BILDU SOBRE 
INTENBIDERA- LIBERAR EL FUTURO. 
 
 Punto 13. 
 

El Sr. Alcalde informa que hay una solicitud de un vecino de intervenir en el 
Pleno, por lo que, de conformidad con la normativa municipal, siendo las 19:27 horas 
realiza un receso del Pleno.  
 
 Siendo las 19:34 horas, por orden del Sr. Alcalde se reanuda el Pleno.  
 
 Se da lectura a la moción presentada:  
 
“Al pleno del Ayuntamiento de Zizur Mayor – Zizur Nagusia 
 
El próximo 16 de septiembre comenzará un juicio en la Audiencia Nacional donde se 
juzgará a 47 personas, teniendo que hacer frente a una petición fiscal cuya suma 
alcanza los 601 años de prisión. Entre ellos se encuentran la vecina y vecino de Zizur 
Mayor – Zizur Nagusia Nagore San Martin e Imanol Karrera. En su caso la petición fiscal 
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suma 31,5 años de prisión y 10.800 euros en multas, así como 37 y 24,5 años de 
inhabilitación para empleo o cargo público respectivamente. 
 
Ante este hecho el Ayuntamiento de Zizur Mayor acuerda: 
 

1. Expresar su respaldo a la paz, al diálogo, los derechos humanos, la convivencia 
y la justicia, tesoros muy preciados para cualquier sociedad y deseos de los 
vecinos y vecinas de Zizur Mayor – Zizur Nagusia. 

 
2. Manifestar su inquietud en relación al proceso abierto ante la jurisdicción 

especial de la Audiencia Nacional contra 47 personas, especialmente contra su 
vecina y vecino Nagore San Martin e Imanol Karrera. Estas personas desarrollan 
una actividad voluntaria y/o profesional en el ámbito de los derechos de los y 
las presas vascas, y muestra su preocupación porque se puedan estar 
enjuiciando actividades amparadas por el legítimo derecho a la libertad de 
expresión, reunión y manifestación.  

 
3. Mostrar su adhesión a los derechos fundamentales de presunción de inocencia, 

seguridad jurídica y legalidad, el derecho de defensa, así como a los principios 
del derecho de individualización, determinación y proporcionalidad de la pena.  

 
4. Asimismo, el Ayuntamiento de Zizur Mayor – Zizur Nagusia interpreta que este 

proceso está fuera de tiempo y lugar, que responde a lógicas del pasado. De un 
pasado que la sociedad se esfuerza en superar. No debemos inventar nuevas 
condenas y nuevos nudos que nos aprieten más. No queremos más dolor. La 
aplicación del derecho debe en todo caso aportar soluciones, no contaminar el 
presente que estamos construyendo. Debe interpretarse en base al principio de 
realidad y el contexto actual es el de una sociedad que demanda un futuro con 
garantías para cerrar heridas y resolver los nudos del pasado, también en el 
ámbito de la política penitenciaria.  

 
5. Remitir a la opinión pública y más concretamente a la ciudadanía de Zizur 

Mayor – Zizur Nagusia el contenido de estos acuerdos por medio de los medios 
que el Ayuntamiento estime oportunos. 

 
 
Sigamos abriendo camino. Liberar el futuro es cosa de todos y todas. 
 
En Zizur Mayor – Zizur Nagusia, agosto del 2019” 
 
 

Ante la solicitud del grupo municipal AS Zizur de votar por puntos y con la 
aceptación de los proponentes de la moción, se somete a votación la moción con el 
siguiente resultado:  
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- Puntos 1, 3 y 5:  
 
Votos a favor: 9 (don Jon Gondán Cabrera, doña Piluka García Castellano, don 

Andoni Serrano Zabalza, don Ales Mimentza de Irala, don José Ángel Saiz Aranguren, 
doña Aitziber San Martín Lasa, don Karlos Teres Sueskun,  don Javier Álvarez Montero 
y doña Ana Reguilón Delgado) 

 
Votos en contra: 6 (don Vicente Azqueta Navarlaz, doña Marina Aramendía 

Rodríguez, doña Silvia González Martínez, doña María Jesús Nieto Irastorza, don Félix 
Castor Zunzarren Fernández y don Iñigo Goñi Isturiz) 

 
Abstenciones: 2 (don Ricardo Ocaña Ruiz, don José Ruiz Garrido). 

 
- Puntos 2 y 4:  

 
Votos a favor: 3 (don José Ángel Saiz Aranguren, doña Aitziber San Martín Lasa, 

don Karlos Teres Sueskun) 
 
Votos en contra: 6 (don Vicente Azqueta Navarlaz, doña Marina Aramendía 

Rodríguez, doña Silvia González Martínez, doña María Jesús Nieto Irastorza, don Félix 
Castor Zunzarren Fernández y don Iñigo Goñi Isturiz) 

 
Abstenciones: 8 (don Jon Gondán Cabrera, doña Piluka García Castellano, don 

Andoni Serrano Zabalza, don Ales Mimentza de Irala, don Ricardo Ocaña Ruiz, don José 
Ruiz Garrido, don Javier Álvarez Montero y doña Ana Reguilón Delgado). 

 
A la vista de lo anterior, resultan aprobados los puntos 1, 3 y 5 de la anterior 

moción. 
 
 
14.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Punto 14. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y treinta y cuatro 
minutos del día señalado al comienzo se levanta la sesión por orden del Sr. 
Presidente. De todo lo que, como Secretaria doy fe. 
 

http://teledifusioncloud.net/zizur/contenido/plenos-2019/acta-pleno-ordinario-29082019---ohiko-osoko-bilkuraren-akta.htm?id=55#t=12184.4

		Contacto:
	2019-09-30T08:13:34+0000
	Cristina Fabo Legarda

Secretaria Ayuntamiento de Zizur Mayor

 - Original firmado electrónicamente -  
	 


		Contacto:
	2019-10-02T15:44:49+0000
	Jon Gondán Cabrera

Zizur Nagusiko Alkatea / Alcalde de Zizur Mayor 

 - Original firmado electrónicamente -  
	 




